



# Beleidsplan “Herdenkingspalen Hollands Kroon”



Organisatie: SHHK

Datum: 21-juni-2019

Projectleiders: C. Dijkshoorn & M. Hakvoort

## Inhoud

---

- 1. Aanleiding**
  - 1.1 Situatieschets
  - 1.2 Doelstelling van het project
  - 1.3 Verwachte projectresultaten
  - 1.4 Uitgangspunten
  - 1.5 Projectafbakening
  - 1.6 Randvoorwaarden
  - 1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven.
- 2. Risicoanalyse**
  - 2.1 Risico's
- 3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden**
  - 3.1 Opdrachtgever
  - 3.2 Projectleider
  - 3.3 Projectgroepsleden
  - 3.4 Projectfasering
  - 3.5 Projectactiviteit
  - 3.6 Communicatie
- 4. Begroting**
  - 4.1 Evt. reiskosten
- 5. Meerwaarde en leerpunten.**
  - 5.1 Meerwaarde
  - 5.2 Leerpunten

### Verantwoordelijkheid:

Projectleider: C. Dijkshoorn & M. Hakvoort  
Projectgroepsleden: M. Blaauw (webdesigner)

### Projectperiode,

Aanvang: 1-1-2019  
Afronding: Nog nader te bepalen / afhankelijk van het behalen de doelstelling

## 1. Aanleiding

### 1.1 Situatieschets

In de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 40 vliegtuigen neergestort in de Gemeente Hollands Kroon. Over deze vliegtuigen is niet veel bekend bij de inwoners van de Gemeente Hollands Kroon. De mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort moeten niet vergeten worden en daarom is besloten om hiervoor in actie te komen en herdenkingspalen op te richten.

“Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon” (afgekort SHHK) is dan ook voor degene die niet zijn terug gekeerd op de thuisbasis in Nederland, Duitsland of Engeland.

Stichting 4 mei herdenking Dronten is gestart met het plaatsen van herdenkingspalen nabij vliegtuigwrakken uit de WOII in oostelijk Flevoland. In navolging hiervan heeft de Stichting “Ongeland” 13 herdenkingspalen geplaatst in de Noord Oostpolder en gaat nu verder met herdenkingspalen in Zuidelijk Flevoland. De Gemeente Medemblik is in 2017 gestart met het plaatsen van herdenkingspalen. SHHK wil het initiatief en succes van Dronten volgen in de Gemeente Hollands Kroon.

### 1.2 Doelstelling van het project

Bekendheid geven aan de historie van de Tweede Wereldoorlog in de Gemeente Hollands Kroon en het herdenken van de meer dan 40 oorlogsvliegtuigen die zijn neergestort. Dit met als belangrijkste doel: “Het niet vergeten van de omgekomen bemanningsleden in Hollands Kroon”.

Doel van de palen

- Informeren over wat er is gebeurd op de crash locatie
- Informatie over de bemanningsleden
- Informatie over het vliegtuig
- Belangrijkste: Het niet vergeten van de omgekomen bemanningsleden!

Onderstaand een voorbeeld van de ons bekende vliegtuigcrashes in de gemeente Hollands Kroon. Van circa 40 crashlocaties is voldoende informatie bekend om eventueel in aanmerking te komen voor een herdenkingspaal. Hier ontbreken een aantal vliegtuigen en locaties. Waaronder vliegtuigen die in de Waddenzee en IJsselmeer zijn neergestort, maar ook Nederlandse, Duitse en andere crashes ontbreken nog.



### 1.3 Verwachte projectresultaten

Het plaatsen van de herdenkingspalen op de crashlocaties, met de daarbij behorende informatie. Tevens is door middel van een QR code op de palen aansluiting mogelijk op de website <https://www.shhk.nl>.

En meer dan 1 aansluiting bij "To Discover" via de gemeente Hollands Kroon. De eerste aansluiting is gerealiseerd op 13 juni 2019.


Kennisoverdracht en wellicht komen er nieuwe feiten aan het licht van mensen die herdenkingspalen bezoeken.

### 1.4 Uitgangspunten

Plaatsen van herdenkingspalen in de buurt van crashlocaties.

Toestemming van de perceeleigenaren.

Financiële bijdrage van de gemeente of andere organisaties voor de aanschaf en plaatsing van de herdenkingspalen.



### 1.5 Projectafbakening

Plaatsen van de herdenkingspalen bij de crashlocaties binnen het gebied van de gemeente Hollands Kroon.

### 1.6 Randvoorwaarden

Medewerking van de gemeente Hollands Kroon, Hoogheemraadschap, de vier "4 mei comités / stichtingen / verenigingen", Historisch genootschap Wieringermeer, Historische Vereniging Wieringen, Veteranen vereniging Wieringen, perceeleigenaren en mogelijk andere bedrijven / sponsoren.

### 1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven.

- a. Spreekbeurten op scholen, lokale verenigingen en stichtingen.
- b. Het archiveren van ooggetuigenverslagen, foto's en documenten, dit i.s.m. NIEUW LAND erfgoed centrum
- c. Een fietsroute opzetten langs de palen. Dit in navolging van het initiatief van Dronten.
- d. Verhalen van de IJsselmeerdijk (initiatief van de gemeente Hollands Kroon)
- e. Bedrijven zoals het Nuon, Google en Microsoft die graag een breder maatschappelijk raakvlak willen creëren met de bevolking van de gemeente voor hun grootschalige projecten.

## 2. Risicoanalyse

### 2.1 Risico's

Het ontbreken van financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de herdenkingspalen.  
Tevens het ontbreken van medewerking van de perceel eigenaren.

## 3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden

### 3.1 Opdrachtgever

De gemeente Hollands Kroon.

### 3.2 Projectleiders

C. Dijkshoorn & M. Hakvoort

### 3.3 Projectgroepsleden

Er zal gezocht worden naar vrijwilligers die mee willen werken aan het project. Hiervoor is al navraag gedaan bij andere verenigingen en stichtingen.

### 3.4 Projectfasering

	Wat	Wanneer
Vorbereidingsfase	1 <sup>e</sup> Draagvlak maken. De samenwerking met de lokale 4 mei stichtingen/comités, historisch verenigingen, etc. 2 <sup>e</sup> Oprichtingen Stichting	November 2018  Maart 2019

	<p>3<sup>de</sup> Inschrijving Kamer van Koophandel en het registratienummer verkrijgen</p> <p>4<sup>de</sup> Opzetten rekening openen bij de Rabobank</p> <p>5<sup>de</sup> ANBI verklaring</p>	
Financiering en adres fase	<p>-Verzoek richten voor medewerking en wellicht een financiële bijdrage van de gemeente Hollands Kroon.</p> <p>-Adressen vinden van de percelen waarop de vliegtuigen zijn neergestort.</p> <p>-Perceel en grondeigenaren toestemming vragen.</p>	Start januari 2019
Ontwikkelfase	<p>Aanschrijven perceel eigenaren.</p> <p>Aanwijzen locaties.</p> <p>Opdracht maken van borden</p> <p>Tekst voor info borden, tevens tekst laten valideren.</p>	
Startfase	<p>Betrekken van publiek door Promotie project:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kranten</li> <li>• Radio</li> <li>• TV Noord-Holland</li> </ul> <p>Lezingen</p> <p>Plaatsen van de palen</p>	
Evaluatiefase	Jaarlijks	

### 3.5 Projectactiviteit

	Activiteit	Uitgevoerd	Van	Tot	Verantwoordelijk
Vorbereidingsfase	<p>Projectplan</p> <p>2<sup>e</sup> fase verzoek richten voor een financiële bijdrage van de gemeente Hollands Kroon</p> <p>2<sup>e</sup> fase adressen vinden van de percelen waarop de vliegtuigen zijn neergestort met</p>	<p>Chris en Mark</p> <p>SHHK en Gemeente</p> <p>SHHK</p>	01-01-2019	doorlopend	Chris en Mark

	daarbij behorende coördinaten. 3 <sup>e</sup> fase perceel eigenaren toestemming vragen.				
	Perceel eigenaren Klikmelding Plaatsen borden	Gemeente			
Ontwikkelingsfase	Aanschrijven perceeleigenaren. Aanwijzing locaties Opdracht maken van borden Tekst voor info borden controleren	HHK Chris en Mark H. Nauta en J.Nieuwenhuis			
Startfase	Verzoek financiële bijdrage. Betrekken van publiek door Website <a href="http://www.shhk.nl">www.shhk.nl</a> Promotie project: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kranten</li> <li>• Omroep TV NH</li> </ul> Lezingen Plaatsing van de palen	Chris en Mark			Chris en Mark
Evaluatiefase	Evaluatie en verslaglegging project	Chris en Mark			Chris en Mark

### 3.6 Communicatie

In overleg met coördinator PR en de gemeente, krantenartikelen laten schrijven en of omroep TV Noord Holland benaderen.

1e paal in overleg met de gemeente Hollands Kroon.

Starten met Nieuwsbrief en/of website waarin de werkzaamheden en voortgang worden vermeld.

Houden van spreekbeurten en lezingen in de gemeente Hollands Kroon op scholen, stichtingen en comités.

Een up-to-date website waar de bereikte doelen en nieuwe items worden gemeld [www.shhk.nl](http://www.shhk.nl)

#### 4. Financieel overzicht

##### 4.1 Kosten aanschaf van 1 paal (prijzen oktober 2018)

Kostprijs palen:		
Vliegtuigsilhouet	132,50	
Paal	<u>674,50</u>	
	807,00	
Btw	169,47	
Afronding	<u>3,53</u>	
		980,00
Infoplaatje		160,00
Adm kosten		90,00
Totaal per stuk		<u><u>1.230,00</u></u>

Jaarlijks onderhoud door de  
Gemeente is 9,- Euro per paal

**5. Meerwaarde en leerpunten.**

5.1 Meerwaarde

Het in beeld brengen van de oorlogsjaren en verhalen in de Gemeente Hollands Kroon.

5.2 Leerpunten

Bewustwording van de Tweede Wereldoorlog in de Gemeente Hollands Kroon waar de vliegtuigen en bemanningsleden zijn neergekomen en omgekomen op het land of in het water.

Opgemaakt : 21 juni 2019 te Slootdorp  
Door : Chris Dijkshoorn en Mark Hakvoort  
Comité : Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon